

**План-график мероприятий («дорожная карта»)  
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №50 на 2015-2018 годы**

**Цель:** создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

**Задачи:**

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

**Направления:**

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;  
финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;  
организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;  
кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;  
информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;  
материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1.				
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Август 2015 – май 2016	Рожкова О.В. Дорофеева Ю.В. Сухина Е.Ю.	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в ОО. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ
1.2	Проведение мониторинга готовности МБОУ СОШ №50 к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)	Сентябрь 2015- Апрель 2016	Корепанова Л.В. Сухина Е.Ю. Контеева Е.А. Ковалёв Е.Ю.	Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов)
1.3	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с заместителями руководителя, педагогами ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	В течение 2015-2016 года	Рожкова О.В. Корепанова Л.В. Сухина Е.Ю. Дорофеева Ю.В.	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний М/О о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.4	Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных	Сентябрь 2015 года - май 2016	Сухина Е.Ю. Бармина Т.Н. Суворова М.П.	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ Наличие рабочих программ учебных

1	2	3	4	5
	программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в общеобразовательной организации			предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
1.5	Мониторинг условий готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 года	Дорофеева Ю.В. Сушина Е.Ю.	Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития ОО, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ.
1.6	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Август-сентябрь 2015 года	Рожкова О.В. Сушина Е.Ю.	Приказ о создании рабочих групп в ОО по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ.
1.7	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14»)	Ежегодно, начиная с 2016 года	Сушина Е.Ю. Дорофеева Ю.В.	Проведение мониторинга на уровне ОО. Анализ материалов мониторинга.
2.				
2.1	Формирование муниципальных заданий общеобразовательным организациям с учетом	2015-2016 годы	Рожкова О.В. Ковалёв Е.Ю.	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов

1	2	3	4	5
	необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ			
2.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Рожкова О.В. Ковалёв Е.Ю.	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ
<b>3.</b>				
3.1	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Сухина Е.Ю. Бармина Т.Н. Дорофеева Ю.В.	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО.
<b>4.</b>				
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников общеобразовательных	2015-2018 годы	Дорофеева Ю.В.	Мониторинг потребности педагогических работников в повышении квалификации руководителей и педагогических работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО

1	2	3	4	5
	организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ			
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015-декабрь 2016	Дорофеева Ю.В.	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
4.3	Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017	Рожкова О.В. Корепанова Л.В. Сухина Е.Ю. Дорофеева Ю.В.	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний М/О. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ.
4.4	Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017 годы	Дорофеева Ю.В. Суворова М.П.	Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов)
5.				
5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Рожкова О.В. Корепанова Л.В. Сухина Е.Ю. Дорофеева Ю.В.	Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.

1	2	3	4	5
				Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Дорофеева Ю.В. Суворова М.П.	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями). Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦППН «Диалог»
5.3	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Сухина Е.Ю. Кутявина И.М. Контеева Е.А.	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций
5.4	Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Постоянно	Сухина Е.Ю. Кутявина И.М. Контеева Е.А.	Организация публичной отчетности, самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ
6.				
6.1	Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательных	Постоянно с 2016 года	Рожкова О.В. Ковалёв Е.Ю.	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие материально-технических

1	2	3	4	5
	организаций требованиям ФГОС ОВЗ			условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ
6.2	Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды ОО требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Кутявина И.М. Контеева Е.А.	Условия для функционирования современной информационно- образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра ОО печатными и образовательными ресурсами	Постоянно	Рожкова О.В. Сухина Е.Ю. Медянцева А.Н.	Укомплектованность библиотечно- информационного центра печатными и образовательными ресурсами