

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №50

Приложение № 1 к приказу №36<sup>б</sup> –од/22 от 25.04.2022 года  
**План-график (дорожная карта) мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в МАОУ СОШ №50 на 2022 - 2025 годы**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>1.</b>	<b>Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
1.1.	Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования (далее - обновленные ФГОС), определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС в штатном режиме в МАОУ СОШ №50 (далее - Школа)	октябрь-декабрь 2021 года	Корепанова Л.В. Сухина Е.Ю. Дорофеева Ю.В.  Методический совет Школы	Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС администрацией школы, руководителями МО, синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне Школы
1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС	в течение всего периода 2022-2025	Администрация Школы	Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС
1.3.	Экспертиза пакета нормативно-правовых документов Школы (локальных актов, приказов, программ и т.п.), регламентирующих введение обновленных ФГОС	январь 2022 года	Рожкова О.В., Корепанова Л.В. Сухина Е.Ю. Дорофеева Ю.В.	Создание перечня нормативно-правовых документов, регламентирующих введение обновленных ФГОС и требующих обновления (разработки)
1.4.	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Корепанова Л.В., Сухина Е.Ю. Методический совет Школы	Составлен план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС, реализуемых на уровне Школы
1.5.	Формирование банка нормативно-правовых документов (локальных актов) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	июнь-август 2022 года	Корепанова Л.В., Дорофеева Ю.В., Сухина Е.Ю. рабочая группа	Создание банка нормативно-правовых документов (локальных актов) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №50

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.6.	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	март-август 2022 года	Корепанова Л.В., Сухина Е.Ю. рабочая группа	Утвержденные основные образовательные программы НОО, ООО
1.7.	Внесение изменений в программу развития Школы, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС	август-сентябрь 2022 года	Рожкова О.В., Дорофеева Ю.В.	Наличие в программе развития Школы разделов, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС
1.8.	Изучение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ по предметам учебного плана, рабочих программ воспитания	июнь-август 2022, 2023, 2024 года	заместители директора по УД, руководители МО	Утвержденные рабочие программы по предметам учебного плана, рабочие программы воспитания
<b>2.</b>	<b>Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
2.1.	Создание рабочей группы, координирующей подготовку к введению обновленных ФГОС	апрель 2022 года	Рожкова О.В.	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне Школы с целью обеспечения методической подготовки педагогических работников Школы к введению обновленных ФГОС
2.2.	Проведение ОО самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	апрель-май 2022 года	Корепанова Л.В. Сухина Е.Ю. рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации
2.3.	Проведение совещаний, семинаров, консультаций по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО, ООО	декабрь 2021, апрель-июнь 2022, август 2022-2025 гг.	Корепанова Л.В. Сухина Е.Ю., руководители МО, рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.4.	Участие Школы в мониторинге по определению дефицитов при создании условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной	Корепанова Л.В. Сухина Е.Ю. рабочая группа	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО Школы в соответствии с обновленными ФГОС

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №50

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
2.5.	ликвидации (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО) Реализация обновленных ФГОС на уровне Школы в штатном режиме (ступенчатый график в соответствии с информационно-методическим письмом Минпросвещения РФ от 15.02.2022 № АЗ-113/03)	политики Свердловской области с сентября 2022 года по 2024-2025 учебный год	Администрация Школы	Обеспечена реализация обновленных ФГОС, утвержденных приказами Министерством просвещения (№ 286, № 287 от 31.01.2021)
2.6.	Участие ОО в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики СО	Администрация Школы, заведующий ИБЦ	Подготовлены аналитические материалы для формирования заявки в Министерство образования и молодежной политики СО для возможного дополнительного финансирования приобретения учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
2.7.	Участие ОО в мониторинге контроля использования примерных рабочих программ (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики СО	Заместители директора по УД, руководители МО	Созданы условия для использования в образовательном процессе примерных рабочих программ, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021)
2.8.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС	2021-2025 гг. 3 раза в год	Корепанова Л.В. Сухина Е.Ю	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
2.9.	Проведение педсовета о конкретных изменениях в ООП по обновленным ФГОС НОО и ООО	июнь 2022 года	Рожкова О.В., Дорофеева Ю.В. Корепанова Л.В. Сухина Е.Ю.	Обеспечение системного подхода к введению обновленных ФГОС на уровнях начального общего и основного общего образования с учетом имеющихся в Школы ресурсов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №50

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
2.10.	Организация системного мониторинга по обновленным ФГОС НОО и ООО	июнь 2022 года	Рожкова О.В., Корепапова Л.В., Сухина Е.Ю.	Обеспечение контроля качества реализации обновленных ФГОС на уровне Школы
<b>3.</b>	<b>Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
3.1.	Методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (в том числе на основе запросов) в рамках деятельности Методического совета Школы	Постоянно	Методический совет	Обеспечение методического сопровождения и оказания методической помощи педагогическим работникам Школы при введении и реализации обновленных ФГОС
3.2.	Актуализация плана работы Методического совета Школы, МО педагогов, в части первоочередных действий по введению и реализации обновленных ФГОС	в течение всего периода 2022-2025 (1 раз в триместр)	Методический совет, руководители МО	Обеспечена своевременная коррекция действий методических служб Школы по введению и реализации обновленных ФГОС
3.3.	Проведении конференций, семинаров, заседаний по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	по отдельному плану	Методический совет, руководители МО	Созданы условия для открытого обсуждения общих проблемных вопросов, включение в процесс профессионального общения каждого педагога
3.4.	Методическое сопровождение учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС, обеспечение системы поддержки педагогических работников по включению в тематическое планирование рабочих программ, поурочные планы учителя заданий по формированию функциональной грамотности	июнь-август 2022, 2023, 2024 гг	Методический совет, руководители МО	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам
3.5.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе организация использования учителями-предметниками федерального банка	в течение всего периода 2022-2025	Заместители директора по УД, Методический совет, руководители МО	Созданы условия для повышения качества образования в Школе в соответствии с требованиями обновленных ФГОС

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №50

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
3.6.	заданий по формированию функциональной грамотности	не реже 1 раза в год	Рабочая группа	Обобщены результаты реализации обновленных ФГОС с целью предупреждения типовых затруднений, возникающих у педагогических работников Школы
3.7.	Координация участия Школы в мониторинге по результатам реализации обновленных ФГОС в соответствии с рекомендациями и запросом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	сроки устанавливает Министерство образования и молодежной политики СО	Рожкова О.В., Дорофеева Ю.В. Корепанова Л.В. Сухина Е.Ю.	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в Школы обновленных ФГОС
<b>4.</b>	<b>Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС	август 2022 года	Администрация Школы, рабочая группа	Оценка кадровых ресурсов Школы для обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС	июнь 2022 года	Администрация Школы, рабочая группа	Созданы условия для минимизации профессиональных дефицитов педагогических работников
4.3.	Проведение мероприятий по организации практико-ориентированных КПК учителей по подготовке к введению обновленных ФГОС	по отдельному плану	Методический совет, рабочая группа	Обеспечена подготовка педагогических работников 1-х, 5-х классов, работающих в 2022-2023 учебном году;

Муниципальное автономное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №50

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
4.4.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников (включая педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами), участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС	2022-2023 гг.	Методический совет, рабочая группа	Созданы условия для обучения педагогических работников Школы
4.5.	Проведение городских образовательных мероприятий по вопросам реализации обновленных ФГОС в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы	по отдельному плану	Рожкова О.В., Дорофеева Ю.В. Корепанова Л.В. Сухина Е.Ю.	Созданы площадки для открытого обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, имеется возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя, своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
5.1.	Информирование всех субъектов образовательных отношений о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	в течение всего периода 2022-2025 гг	Администрация Школы, рабочая группа, МО классных руководителей	Наличие информации для родителей, общественности на официальном сайте Школы о подготовке к введению и порядке перехода на обновленные ФГОС
5.2.	Проведение просветительских мероприятий (родительских собраний, методических семинаров, конференций), направленных на разъяснение актуальности обновленных ФГОС для всех субъектов образовательных отношений	в течение всего периода 2022-2025 гг.	рабочая группа, МО педагогов-предметников, классные руководители	Информированность всех субъектов образовательных отношений о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, изучение нормативных документов по реализации обновленных ФГОС

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №50

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
5.1.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС, представление результатов	в течение всего периода 2022-2025 гг.	Администрация Школы, рабочая группа, МО классных руководителей	Разъяснены права и возможности, предоставляемые Школой (в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) при реализации обновленных ФГОС
<b>6.</b>	<b>Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
6.1.	Аудит информационно-образовательной среды Школы, оценка ее готовности к введению обновленных ФГОС	июнь-август 2022 года	Администрация Школы, рабочая группа	В Школе создана информационно-образовательная среда, отвечающая требованиям обновленным ФГОС (п. 34.3 ФГОС НОО, п. 35.3 ФГОС ООО)
6.2.	Аудит соответствия материально-технических ресурсов Школы требованиям обновленных ФГОС	июнь 2022 года	Администрация Школы, рабочая группа	Подготовка перечня изменений, которые необходимо внести в программу развития Школы при переходе на обновленные ФГОС, в раздел материально-технического оснащения
6.3.	Анализ оснащенности необходимым оборудованием учебных помещений, его соответствие требованиям обновленных ФГОС	июнь-август ежегодно	Администрация Школы, рабочая группа	Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
6.6.	Аудит обеспеченности образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	сентябрь 2022 года	Администрация Школы, рабочая группа	Обеспеченность фонда ИБЦ учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники
6.5.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	ежегодно	Администрация Школы, рабочая группа	Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС